



Aan Algemene Vergadering
Van MRA Bestuur
Onderwerp Aanpassen proces actualisatie samenwerkingsafspraken
Datum 22 mei 2026

Aanleiding

In de procesnotitie die momenteel voorligt voor de actualisatie van de samenwerkingsafspraken wordt op dit moment het voorgeschreven proces, zoals vastgelegd in de huidige afspraken gevolgd.

Op basis van de huidige processtappen is een planning opgesteld die start in mei 2026 en kan worden afgerond in december 2027 (circa 1,5 jaar). In deze planning wordt driemaal een beroep gedaan op de procedure van wensen en opvattingen:

1. Op de procesnotitie
2. Op het conceptvoorstel van de samenwerkingsafspraken
3. Ter bekrachtiging van de geactualiseerde samenwerkingsafspraken

Hoewel formeel een termijn van 8 weken geldt voor deze procedure, is in de planning reeds uitgegaan van 10 weken per ronde. Ervaring leert echter dat deze termijn krap is. Indien realistische termijnen worden gehanteerd, loopt het totale proces door tot ver in het voorjaar van 2028 (bijna 2 jaar).

Voorstel

Het MRA Bestuur stelt voor om een aanpassing te doen in het voorgeschreven proces door af te zien van de ronde van wensen en opvattingen op de voorliggende procesnotitie. Hiervoor geeft het bestuur de volgende motivering:

1. **Beperkte rol procesnotitie**
De procesnotitie betreft een praktische en procedurele stap in het traject. In vergelijkbare eerdere trajecten waarin intensief is samengewerkt met deelnemers, zoals bij de totstandkoming van een nieuwe MRA Agenda, is geen aparte ronde van wensen en opvattingen georganiseerd op de procesnotitie.
2. **Adviesrol van de MRA Raadtafel**
Op de procesnotitie wordt reeds advies gevraagd aan de MRA Raadtafel. In de Raadtafel zitten vertegenwoordigers uit raden & Staten van alle deelnemers en zij adviseert expliciet over processen binnen de MRA. Zij



hebben dit ook eerder gedaan bij de procesnotitie over de totstandkoming van de nieuwe MRA Agenda.

3. **Ruimte voor zorgvuldigheid op inhoudelijke momenten**

Door het schrappen van deze ronde ontstaat ruimte om de termijnen voor de wensen en opvattingen op de inhoudelijke stukken te verlengen. Het gaat hierbij om het conceptvoorstel van de samenwerkingsafspraken en de bekrachtiging van de geactualiseerde samenwerkingsafspraken.

Hiermee ontstaat de ruimte om deze termijnen te verlengen naar in ieder geval 12 weken. Dit biedt deelregio's meer gelegenheid om een zorgvuldig en gedragen proces te doorlopen, wat de kwaliteit en draagvlak van de uiteindelijke afspraken ten goede komt.

Gevraagd besluit

Het MRA Bestuur wordt gevraagd in te stemmen met:

- het afwijken van het voorgeschreven proces door de ronde van wensen en opvattingen op de procesnotitie te laten vervallen. Alle overige processtappen blijven behouden.
- het verlengen van de termijnen voor de resterende rondes van wensen en opvattingen naar ten minste 12 weken.

Hiermee komt het proces er globaal als volgt uit te zien:

22 mei 2026: vaststellen procesnotitie door MRA Bestuur

29 september 2026: gevraagd advies MRA Raadtafel

9 oktober 2026: vaststellen procesnotitie door Algemene Vergadering (AV)

Januari 2027: AV geeft kaders mee aan het MRA Bestuur (op basis van opgehaalde input) voor een inhoudelijk conceptvoorstel voor actualisatie van de afspraken

Februari 2027: oplevering inhoudelijk conceptvoorstel door MRA Bestuur

Maart 2027: vaststellen conceptvoorstel door Algemene Vergadering

Maart t/m juni 2027: traject 'wensen en opvattingen' van MRA-deelnemers

Juli 2027: vaststellen definitieve geactualiseerde samenwerkingsafspraken door MRA Bestuur

September 2027: definitieve vaststelling door Algemene Vergadering

September t/m december 2027: bekrachtiging deelnemers geactualiseerde samenwerkingsafspraken in Colleges en DB en raden & Staten